

Eksempel på planlagt og udført netværksforløb

Uge	Fase	Opgaver og aftaler
1	Fase 1: Kvalificering af tema	Dag 1 Deltagelse i ledermøde Dag 3 Snak med personaleleder Desktop-research Skaffe og læse informationsmateriale Interview med nøglepersoner/mulige netværksdeltagere/co-driver
2	Fase 1: Kvalificering af tema	Dag 9 Snak med referenceleder Flere interview Besøg i marken, f.eks. frokost med hjemmeplejegruppe
3-4	Break	
5	Fase 2: Netværksdesign	Finde netværksdeltagere til kernegruppe og invitere til 1. møde Beskrive spor og idéer til proces
6	Fase 2: Netværksdesign – delvis break	(Visionsgruppemøde i ABC + andre møder)
7	Fase 2/3: Netværksdesign + fokusering	Dag 15: Første møde med kernegruppe. Bidrag til planlægning af proces. Fokusering: hvad drømmer vi om at forandre?
8-9	Break	Dog planlægning af 2. netværksmøde
10	Fase 4-6: Opdagelse, Tematisering, Idégenerering	Dag 41: Andet møde i netværk Deltagernes perspektiver i spil. Evt. input fra en anden kommune. Feltarbejde.
11	Fase 4-6: Opdagelse, Tematisering, Idégenerering	Dag 48: Tredje møde i netværk Gerne input fra borgere (fokusgruppe, brugerrejse). Netværksdeltagere opfordres til/hjælpes med egne opdagelser.
12	Fase 4-6: Opdagelse, Tematisering, Idégenerering	Dag 55: Fjerde møde i netværk - Tematiseringsworkshop.
13	Break	(Boligsocial helhedsplan mødesag Dag 63.)
14	Fase 6: Idégenerering + Break	22.11. Dag 68: Femte møde i netværk - Idégenereringsworkshop (foreløbig) (Afdelingsseminar i min afdeling)
15-16	Break	
17 el. 18	Fase 7: Prioritering	Videreudvikling af idéer. Klargøre til præsentation.
19	Fase 8: Opstart af test	Inddrag referenceledere og ledere fra testområdet Identificer enhed, medarbejdere mm. Der skal teste ideen Kvalificer ideen med testudførerne, skab ejerskab og aftal opstart

		Planlæg test: Hvad testes?, Hvordan indhentes og analyseres testresultater Kræver ca. 5 dage Styring af test: Hvad er NL's rolle, skal der udpeges en eller flere tovholdere på testen
20-24	Fase 8: Test af ideer	Styring af test Løbende kontakt med eventuelle tovholdere Besøg på teststed Indhentning af testresultater Kræver 2 dage pr ide
25-27	Fase 8: Evaluering af test	Analyse af testresultater Evaluering og dokumentation af test Kommunikation af testresultater til ledere m. fl. Godkendelse, justering eller kassering af ideer Planlæg næste skridt Kræver 4 dage
	Fase 8: Genforhandling	Yderligere test Evaluering af netværket Skalering Spredning