

TIDSPLAN FOR INDSKRIVNING TIL 0. KLASSE I SKOLEÅRET 22/23

august 2021		september 2021		oktober 2021		november 2021		december 2021	
1	31	1	35	1	39	1	44	1	48
		Sendt mail til Skoler & Uddannelse med navn på de børn, der skal søges om udsat skolestart for!		Webindskrivningen åbner for forældrene på www.albertslund.dk/indskrivning		Forældre afleverer ansøgning om udsat skolestart til Skoler & Uddannelse		December måned: afholde møde med forældre om afgørelse på udsat skolestart ansøgning	
2	2	September: 1. statusmøde med forældre om udsat skolestart				Sendt mangellister til daginst., så de kan rykke for indskrivning af børn			
3	3					2/11: Daginstitutionerne modtager liste fra Skoler & Udd. over hvilke børn, der ikke er indskrevet endnu. Bhu'erne tager en snak med forældre og får dem indskrevet.			
4	4					Forældremøde i daginstitutionerne om overgangen til SFO og skole (uge 40 & 41)		Send opdateret børnehaveliste til Skoler & Uddannelse for årgang 2016	
5	5					Sommerferie		Samle ansøgninger om udsat skolestart og udsende til møde 9/11	
6	6	Sendt påmindelse til institutioner om at aflevere liste over skoleudsættelser.		36	6				49
7	7								
8	8							Sprogtest resultater afleveres til Skoler & Uddannelse	
9	32	Børnehaverne hjælper forældrene med at ansøge om udsat skolestart og inddrager relevante parter (løbende proces frem mod 1. november)		9	9			Møde om udsat skolestart ansøgninger	
10	10	Trykke skolestartspjecer		10	10				
11	11					Forældremøde i daginstitutionerne om overgangen til SFO og skole (uge 40 & 41)		Give Skoler & Uddannelse besked om hvilke børn, der skal have anden type skoletilbud m.v. - samt indhente samtykkeerklæringer fra forældre (senest 12. nov)	
12	12					Annoncere i AP om skolestart, webindskrivning og åbent hus arrangementer		Give forældre besked om afgørelse på ansøgning om udsat skolestart	
13	13		37	13	13				50
14	14					Indhente samtykkeerklæringer fra de familier, hvis børn skal tilbydes anden type skoletilbud - så oplysninger kan gives til samarbejdspartnere.			
15	15							Ex. BSU behandler Elev- og klassetalssagen inden den sendes i høring	
16	33	Klargøre tekster til selvbetjeningsløsning		16	16			Elev- og klassetalssag sendes i høring i skolebestyrelserne og MED udvalg på skolerne samt K25	
17	17								
18	18					Påbegynde arbejdet med at udfylde overleveringerne for ALLE børn til skolerne			46
19	19					Efterårsferie		Juleferie	
20	20					Annoncere i AP om skolestart, webindskrivning og åbent hus arrangementer		Udarbejdelse af elev- og klassetalssagen (15. - 25. nov)	
21	21	Udsende materiale til skolerne (blanketter, pjecer, lister m.m.)		38	20				51
22	22								47
23	34	Sendt tidsplan til involverede parter		23	23				
24	24								
25	25					Åbent hus på Herstedøster Skole			
26	26					Åbent hus på Herstedvester Skole			
27	27	Klargøre tekster til selvbetjeningsløsning		39	27	Åbent hus på Egelundskolen			
28	28	Følge op på om alle ansøgninger om udsat skolestart (som PPR er involveret i) følger tidsplanen og er klar til aflevering 1. nov		28	28	Åbent hus på Herstedlund Skole			52
29	29	Deadline for sprogtests (30/9)		29	29	Skolerne udsender påmindelser til forældre ang. manglende indskrivning.			48
30	35	Udsende digitale breve om indskrivning (samt invitation til åbent hus arrangement) til nye elever		30	30				
31	31					Webindskrivning lukker den 31. oktober (midnat) på www.albertslund.dk/indskrivning			

Skoler & Uddannelse	Skoler	BSU, ØU og KB behandler sager i forbindelse med indskrivningen	PPR	Sprogpædagoger
AP annoncer	Daginstitutioner	Pladsanvisningen	Fælles arrangementer for daginstitutioner, SFO'er & Skoler	

TIDSPLAN FOR INDSKRIVNING TIL 0. KLASSE I SKOLEÅRET 22/23

januar 2022		februar 2022		marts 2022		april 2022		maj 2022		juni 2022	
1	Juleferie	52	1 ØU behandler Elev- og klassetalssagen	5	1 Ekstraordinært BSU og ordinært ØU behandler evt. klager over skoleplacering	9	1	13	1 Evt. venteliste overgår til skolerne	17	1
2		2		2	2 Danne børnegrupper (1. marts - 17. marts)	2	2	2	2 Børnene starter i SFO	18	2
3		3		3	3 Marts: Andet statusmøde med forældre om udsat skolestart	3	3	3		3	3
4		4		4		4	4	14	4	4	4
5		5		5		5	5	5	5	5	5
6		6		6		6	6	6	6 Udpege tovholder til de kommende udsat skolestart ansøgninger	6	6
7		7		7		7	7	7	7 Forebyggende møde med forældre om udsat skolestart	7	7
8		8	8 KB behandler Elev- og klassetalssagen	8	8 KB behandler evt. klager over skoleplacering	8	8	8	8	8	8
9		9		9		9	9	9	9	9	9
10	Høring for Elev- og klassetalssagen slutter kl. 12.00.	2	10 Udsende breve til forældrene med info. om skoleplacering	10	10 Meddele forældre om KB's afgørelse af klager	10	10	10	10	10	10
11	Klargørelse af høringssvar	11	11 1) Give besked til skolerne - hvilke børn de skal indskrive. 2) Give besked til daginstitutionerne om hvilke skoler børnene skal starte på. 3) Oprette venteliste for børn med afslag på skoleønske. 4) Sende liste til PPR over skoleplacering, så de kan overlevere oplysninger til skolerne	11		11	11	15	11	11	11
12		12	12 Daginstitutionerne færdiggør overleveringsskemaer (skal afleveres senest 28/2)	12		12	12	12	12	12	12
13		13		13		13	13	13	13	13	13
14		14		7	14	11	14	14	14	14	14
15		15		15		15	15	15	15	15	15
16		16		16		16	16	16	16	20	16
17		3	17	17		17	17	17	17	17	17
18		18		18	18 Skolerne afleverer elektronisk SFO-fordeling til Pladsanvisningen (senest kl 12.00)	18	18	16	18	18	18
19		19		19		19	19	19	19	19	19
20		20	20 Vinterferie	20		20	20	20	20	20	20
21		21		8	21	12	21	21	21	21	21
22		22		22	22 Tjekke skolerens forslag jf. gældende fordelingskriterier (21. marts -22. marts)	22	22	22	22	22	22
23		23		23		23	23	23	23	21	23
24		4	24 Klagefrist slutter kl 12.00. Udarbejde evt. klagesager til BSU	24	24 Sende breve til forældre	24	24	24	24	24	24
25		25		25		25	25	17	25	25	25
26	BSU behandler Elev- og klassetalssagen inkl. høringssvar	26		26		26	26	26	26	26	26
27		27	27 PPR afleverer oplysninger til skolerne om hvilke børn der kan have særlige behov samt beskrivelse af behovet. -Oplysning om hvilke skoler børnene har fået tildelt fås hos Skoler & Uddannelse.	27		27	27	27	27	27	27
28		28	28 Daginstitutionerne overdrager overleveringsskemaer på ALLE børn til skolerne.	9	28	13	28	28	28	28	28
29		29		29		29	29	29	29	29	29
30		30		30		30	30	30	30	23	30
31		5		31		31	31	31	31	31	31

Skoler & Uddannelse

AP annoncer

Skoler

Daginstitutioner

BSU, ØU og KB behandler sager i forbindelse med indskrivningen

Pladsanvisningen

PPR

Fælles arrangementer for daginstitutioner, SFO'er & Skoler

Sprogpædagoger